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Opinnäytetyön tavoitteena oli loppuunviedä uuden ruokatuotannon 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Stadin ammattiopistossa. Uudeksi järjestelmäksi 
valikoitunut kotimainen tuotannonohjausjärjestelmä JAMIX oli työn alkaessa jo asennettu, 
mutta konkreettista käyttöönottoa ei ollut vielä suoritettu. Työ toteutettiin ammattiopiston 
Prinsessantien toimipaikalle. Tavoitteena oli dokumentoida projekti siten, että vastaava 
käyttöönotto voitaisiin suorittaa missä tahansa toisessa ammattiopiston toimipaikassa. 
Päämääränä oli saada yksi liiketoimintaprosessia kuvaava polku toimimaan alusta loppuun: 
raaka-aineiden tilauksesta aina valmiiden tuotteiden myyntiin asti. Tavoitteena oli myös 
selvittää järjestelmän etäkäyttöä varten pystytetyn web-palvelimen toimimattomuus. 
 
Työ sisälsi sekä ennalta tiedettyjen että projektin aikana ilmenneiden haasteiden ratkomista. 
Projektiin kuului uusien Citizen CL-S521 –etikettitulostimien asentaminen, Opticon OPL-9728 –
tiedonkeruulaitteen asentaminen, yhtenäisen etikettipohjan muotoilu sekä JAMIXin ja 
kassajärjestelmä Micros RESin välisen yhteensopivuusongelman ratkaiseminen. Lisäksi 
suoritettiin tietokoneiden uudelleenasennuksia ja tietoturvan vuoksi oleellisia uusien 
käyttäjätunnuksien luomisia. Ohjeita laadittiin sekä järjestelmää käyttäville opettajille ja 
opiskelijoille että järjestelmää ylläpitäville ammattiopiston IT-tuen työntekijöille. Opettajille 
ja opiskelijoille luotiin ohjeet etikettien tulostamiseen ja etikettirullan vaihtamiseen. IT-
tuelle luotiin ohje etikettitulostimien asentamisesta verkkotulostimiksi. Web-palvelimen 
ongelmia ei opinnäytetyön puitteissa ratkaistu, vaan siitä huolehtivat projektin kolmannen 
osapuolen toimijat. 
 
Lopputuloksena JAMIX saatiin otettua käyttöön ammattiopiston kaikissa opetuskeittiöissä. 
Koko polku raaka-aineiden tilaamisesta valmiiden tuotteiden myyntiin tapahtuu nyt 
onnistuneesti JAMIXin avulla. Kaikki vaaditut laiteasennukset saatiin suoritettua, 
käyttöönottoa pidätelleet ongelmat ratkaistua ja tarvittavat ohjeet luotua. Vanhasta 
järjestelmästä päästiin luopumaan. 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet pääosin saavutettiin. Alkuperäinen tavoiteaikataulu työlle 
ei pitänyt, ja muutosjohtamisessa koettiin olevan parantamisen varaa. Ammattiopistosta 
saatu palaute projektin onnistumisesta käsiteltiin opinnäytetyön tekijöiden projektiosaamisen 
kehittämiseksi. 
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The thesis aimed at completing the implementation of a new food production ERP system in 
Helsinki Vocational College. The chosen system was JAMIX, a Finnish manufacturing execution 
system. JAMIX had already been installed but the actual implementation – bringing it into use 
– was not complete. Concrete work was provided for the office at Prinsessantie. The 
objective was to document the implementation process so that the process could be 
replicated at any other office. The business process is visualized step by step: how a raw 
material becomes a finished product that can be sold in Prinsessantie’s grocery shop Kaneli. 
The thesis also aimed at solving an issue with a web server that was set up to enable remote 
access to JAMIX. 
 
The project included solving both foreknown and unforeseen challenges. 13 new Citizen CL-
S521 label printers and one new Opticon OPL-9728 data collector were installed, the layout of 
the new labels was designed and an issue between JAMIX and the cash system Micros RES was 
solved. Several computers were also reinstalled and new user accounts were created to 
improve the data security of the system. Different instructions were drawn up for both 
teachers and their students and for the employees of the IT support who maintain the new 
systems. Guides about printing labels and changing label rolls were created to teachers and 
their students and a guide about installing label printers as network printers directed for the 
IT staff. Issues with the web server were not solved within the thesis process but by a third-
party participant. 
 
Eventually JAMIX was brought into use. It now replaces the old system and can be used 
independently through the business process. All the required installations are completed, all 
the issues that curbed the implementation are solved and all the necessary instructions are 
written. The old system is no longer needed and could be deactivated. 
 
The project objectives were mainly achieved. However, the original schedule was prolonged 
and there was room for improvement concerning change management. All feedback was 
analyzed in order to improve the project skills of the authors of the thesis. 
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 1 Johdanto
 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi on usein laaja ja haasteellinen 
kokonaisuus. Käyttöönottoprosessi voi olla vaillinaisesti suunniteltu, eivätkä vastuut ja 
työnjako ole aina selkeitä. Lisäksi käyttöönottoa tehdään usein muun päätoimisen 
työskentelyn lomassa, jolloin prosessiin ei panosteta riittävästi. Muun muassa näistä syistä 
käyttöönottoprosessissa saattaa ilmetä monenlaisia ongelmia, jotka voivat vaarantaa jopa 
koko käyttöönoton toteutumisen. 
 
Ruokatuotannon toiminnanohjausjärjestelmän kohdalla puhutaan järjestelmästä, joka pitää 
sisällään valtavan määrän ravintoon liittyvää tietoa: raaka-ainelistaukset, 
ruokalistasuunnitelmat, ravintoarvot, varastoarvot ja myyntitiedot. Näiden lisäksi 
ruokatuotannon toiminnanohjausjärjestelmän avulla päästään perille yrityksen 
ruokatuotannon tehokkuudesta: millaisia tuotteita yritys myy ja kuinka paljon, mitkä 
asiakasryhmät ostavat mihinkin aikaan ja niin edelleen. (Kähkönen 2013.) Tällaisen 
järjestelmän avulla voidaan hallita myös varastoa. Inventaariot, ostotilaukset, lähetyslistat, 
sisäinen laskutus, kattava raportointi ja tuotetietojen päivitys hoituvat kaikki sähköisesti. 
Toimiva ruokatuotannon toiminnanohjausjärjestelmä säästää monta manuaalista työvaihetta 
ja sujuvoittaa työnkulkua tietotekniikan avulla. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli viedä loppuun ruokatuotannon 
toiminnanohjausjärjestelmän vaihto Stadin ammattiopistossa. Stadin ammattiopistossa 
käytettävästä ruokatuotannon toiminnanohjausjärjestelmästä käytetään tässä työssä jatkossa 
myös nimitystä tuotannonohjausjärjestelmä. Työ pitää sisällään sekä käyttöönottoprosessien 
ymmärtämisen yleisellä tasolla että kuvauksen järjestelmästä toiseen siirtymisessä 
ilmenneistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Ongelmia kuvatessa keskitytään tämän työn 
toteutuksessa ilmenneisiin haasteisiin. Työ käsittää myös yksityiskohtaiset kuvaukset 
vaadituista asennustöistä ja luoduista ohjeista. 
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2 Opinnäytetyön toimeksianto, aikataulu ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön toteutusratkaisuun ovat vaikuttaneet opinnäytetyön tekijät ja osittain 
toimeksiantaja. Työ alkoi syksyllä 2013 ja oli aikataulultaan vapaamuotoinen. Aikataulussa 
kuitenkin otettiin huomioon toimeksiantajan toive konkreettisten töiden 
valmistumisajankohdasta. Pääpainotus oli käyttöönottoprosessissa. Toimeksiantaja antoi 
työlle tavoitteen, jota tekijät laajensivat asettaen myös omat henkilökohtaiset tavoitteensa. 
 
2.1 Työn toimeksianto 
 
Opinnäytetyö suunniteltiin ja toteutettiin kahden Laurea-ammattikorkeakoulun 
tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijan yhteistyönä. Toimeksiantajayritys oli 
opinnäytetyön tekijöille jo entuudestaan tuttu työharjoittelun kautta. Työn rajaus 
muodostettiin sen perusteella kenelle työ oli suunnattu. Opinnäytetyön tekijät sopivat 
keskenään aikataulusta, toimeksiantajan esittäessä toiveensa työn valmistumisajankohdasta. 
 
2.1.1 Aikataulu 
 
Opinnäytetyön tekijät sopivat keskenään aikataulusta, välietappeja toimeksiantajan kanssa ei 
etukäteen sovittu. Tarkoituksena oli pitää toimeksiantaja perillä työn etenemisestä 
sähköpostiviestien ja tapaamisten avulla. Ensimmäiset tapaamiset opinnäytetyötä koskien 
käytiin ammattiopiston järjestelmäasiantuntijan ja tuotannonohjausjärjestelmän 
pääkäyttäjän kanssa syyskuun lopussa vuonna 2013. Toimeksiantaja esitti toiveen, että työn 
puitteissa suoritettavat konkreettiset tehtävät olisivat valmiina tammikuun 2014 loppuun 
mennessä. Tästä jouduttiin kuitenkin tinkimään, sillä osa tehtävistä vaati sen, että opetusta 
opetuskeittiöissä ja toimintaa elintarvikemyymälässä ei olisi meneillään asennusten kanssa 
samanaikaisesti. Viimeiset asennukset siirrettiin tammikuulta viikolla 8 olleelle niin sanotulle 
talvilomaviikolle, jolloin oppilaitoksen keittiöissä ja elintarvikemyymälässä ei ollut toimintaa. 
 
Tehtäviä dokumentoitiin tekojärjestyksessä, joten muistiinpanoja kirjallista työtä varten 
luotiin koko ajan. Kirjallisen työn valmistumisessa tähdättiin alkuvuoteen 2014, kuitenkaan 
tarkentamatta sitä aluksi sen kummemmin: tärkeämpänä pidettiin työn sisällön laatua kuin 
tiettyä aikarajaa, joka saattaisi heikentää viimeistelyä. Asennusten edetessä ja työn 
lopputuloksen selkeytyessä asettui kirjallisen työn valmistuminen toukokuulle 2014. 
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2.1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 
 
Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, miten JAMIX saadaan toimimaan sujuvasti 
Stadin ammattiopistossa, Prinsessantien toimipaikassa. Käytännössä tämä tarkoitti 
käyttöönoton loppuunvientiä, sillä joiltakin osin järjestelmä oli jo otettu käyttöön. 
Opinnäytetyön tekijöiden oppilaitos esitti alun perin, että työ olisi rajattu sisältämään pelkkä 
käyttöönottoprosessin suunnittelu. Työn toimeksiantaja ja opinnäytetyön tekijät olivat 
kuitenkin yksimielisiä siitä, että myös käytännön toteutus haluttiin sisällyttää työhön. 
 
Työ on rajattu niin, että oletuksena lukija tietää valmiiksi mitä ruokatuotannon 
toiminnanohjausjärjestelmät ovat, mihin niitä käytetään, mikä JAMIX itsessään on, ja osaa 
entuudestaan sen jonkinasteisen peruskäytön. JAMIXia ei siis kuvata tarkasti järjestelmänä. 
Perusteet ja perustoiminnot on kuitenkin esitelty lyhyesti. 
 
Järjestelmän yksityiskohtaisen kuvauksen sijaan työssä tarkasteltiin 
toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprosessia: miten prosessi vietäisiin alusta loppuun 
oikeaoppisesti, onnistuttiinko siinä ja mitä olisi kannattanut tehdä toisin. Työssä toteutettiin 
kolme JAMIXin käyttöä koskevaa ohjeistusta, joiden on tarkoitus avata kaikkein oleellisimpien 
toimintojen suorittamista. 
 
2.2 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyön päämääränä oli saada Stadin ammattiopiston Prinsessantiellä jo käyttöön 
otettu mutta ongelmia sisältänyt uusi tuotannonohjausjärjestelmä toimimaan 
moitteettomasti. Ongelmakohdat tulisi tavalla tai toisella ratkaista aikataulun puitteissa. 
Tarkoituksena oli, että vanhan järjestelmän käytöstä päästäisiin kokonaan eroon. Näin ollen 
kahta tuotannonohjausjärjestelmää tarvitsisi enää jatkossa käyttää rinnakkain. 
 
Tavoitteena oli saada yksi liiketoimintaprosessi eli polku toimimaan moitteetta, polun 
tarkoittaessa raaka-aineen elinkaarta tilauksesta opetuskeittiöiden kautta valmiin tuotteen 
myyntiin. Tähän liittyi olennaisesti kattavien ohjeiden luonti, joiden avulla toimeksiantaja 
pystyy halutessaan toistamaan samat työvaiheet ongelmitta kaikissa muissa toimintapoluissa, 
esimerkiksi toisessa toimipaikassa. 
 
Kummallakaan opinnäytetyön tekijöistä ei ollut entuudestaan kokemusta 
käyttöönottoprosesseista, joten uuden oppiminen oli oleellista. Haluttiin, että 
mahdollisuuksien mukaan työn aikana opittua uutta tietoa sekä taitoa voisi käyttää hyödyksi 
myös myöhemmin työelämässä.  
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3 Taustat 
 
Työn toimeksiantajana toimi Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikka. 
Tuotannonohjausjärjestelmän ollessa suuri kokonaisuus, kosketti järjestelmän vaihto useita 
eri organisaation toimijoita. Kokonaisuudessaan järjestelmä kosketti noin 520 henkilön 
toimintaa opiskelijat mukaan lukien. Toimijoiden esittelyjen tiedot pohjautuvat harjoittelun 
aikana karttuneisiin pohjatietoihin, joita laajennettiin tapaamisilla kyseisten toimijoiden 
kanssa. Käyttöönotettava uusi tuotannonohjausjärjestelmä JAMIX oli hankittu korvaamaan 
vanha vastaava järjestelmä Aromi. Tällaisten järjestelmien perustoiminnallisuudet ovat 
pääpiirteittäin samankaltaisia: järjestelmästä löytyvät raaka-ainelistat ja reseptit, 
laskutettavat, varastojen hallinta sekä lukematon määrä muuta ruokaan liittyvää tietoa. Työn 
lähtötilanteessa tilanne oli kuitenkin se, että vanha järjestelmä oli lakannut palvelemasta 
organisaatiota halutulla tavalla. Organisaatio oli hankkinut uuden järjestelmän, ja 
käyttöönotto oli aloitettu. Opinnäytetyön tavoitteena oli loppuunviedä käyttöönottoprosessi 
siten, että yksi liiketoimintaprosessi, johon työssä viitataan termillä polku, saataisiin 
konkreettisesti toimivaksi. 
 
3.1 Toimeksiantajayritys 
 
Stadin ammattiopisto on 1.1.2013 toimintansa aloittanut ammatillista koulutusta nuorille ja 
aikuisille tarjoava oppilaitos, joka lukeutuu Suomen suurimpiin koulutuksen järjestäjiin. Se on 
muodostunut kolmesta aiemmin toimineesta oppilaitoksesta: Helsingin palvelualojen 
oppilaitoksesta, Helsingin tekniikan alan oppilaitoksesta ja Helsingin sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitoksesta. Ammatillista peruskoulutusta on nuorille tarjolla neljällä eri toimialalla, 
jotka ovat hyvinvointiala, tekniikan ja asennuksen ala, tekniikan ja logistiikan ala sekä 
palvelu- ja viestintäala. Aikuisopistossa koulutusaloja ovat hyvinvointiala, tekniikan ala sekä 
palvelu- ja viestintäala. Aikuisten ja nuorten koulutuksen ohella Stadin ammattiopistossa 
toimii myös nuorten työpajatoimintaa ja oppisopimuskoulutusta, sekä osa kaupungin 10-
luokista. (Stadin ammattiopisto 2013.) 
 
3.1.1 Elintarvikemyymälä Kaneli 
 
Elintarvikemyymälä Kanelissa myydään ruoka-, leipomo- ja konditoriatuotteita, jotka 
valmistetaan Prinsessantien toimipaikan keittiöissä opetuksen yhteydessä. Myymälä sijaitsee 
Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan yhteydessä Helsingin Roihuvuoressa, ja 
toimii tiiviissä yhteistyössä kyseisen toimipaikan elintarvikealan sekä hotelli-, ravintola- ja 
cateringalan koulutusohjelmien kanssa. (Stadin ammattiopisto 2013.) Myymälää ei ole 
suunnattu vain oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle, vaan se on avoinna kaikille 
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kävijöille aukioloaikojensa puitteissa. Opiskelijat toimivat myymälässä kassahenkilöinä ja 
oppivat täten myyntiä oikeassa ympäristössä. 
 
Käytössä oleva kassajärjestelmä oli Micros RES. Kassojen rahavirroista ja raporteista huolehti 
kassanhoitaja. Raportit myymälän myynneistä saatiin Microsin kautta. 
 
3.1.2 Opetuskeittiöt 
 
Opiskelijat valmistavat elintarvikemyymälä Kanelin ruoka- ja konditoriatuotteet 
opetuskeittiöissä Prinsessantien toimipaikassa aina raaka-aineista myyntikelpoisiksi tuotteiksi. 
Kanelin tilaukset ovat tukemassa opetusta, ja tilauksien toteuttamisessa on huomioitava 
opetussuunnitelma (Stadin ammattiopisto 2013). 
 
Opetuskeittiöissä opiskelijat huolehtivat elintarvikemyymälään menevien tuotteiden 
valmistuksen lisäksi myös pakkaamisesta. He luovat pakkauksiin asianmukaiset etiketit 
järjestelmästä löytyvien ruokaohjeiden avulla.  
 
3.1.3 Keskusvarasto 
 
Keskusvarasto on keskeinen toimija opettajien ja tavarantoimittajien välillä: Keskusvaraston 
työntekijät vastaanottavat opettajien tekemät raaka-aineita koskevat varastotilaukset ja 
lähettävät niiden perusteella ostotilaukset tavarantoimittajille. Raaka-aineiden saavuttua ne 
luovutetaan Keskusvaraston kautta eteenpäin opettajille ja opiskelijoille. Varastokirjanpidon 
ylläpitäminen, laskujen ja lähetyslistojen tarkistus sekä inventaarioiden tekeminen kuuluvat 
kaikki Keskusvaraston työntekijöiden työtehtäviin. Keskusvarastossa toimii lisäksi 
käteisvarasto. Varastotyöntekijät ylläpitävät käteisvarastoa ja luovuttavat sieltä tuotteet 
eteenpäin. 
 
3.1.4 Taloudenhoitaja 
 
Stadin ammattiopiston taloudenhoitaja ajaa jokaisen kuukauden lopussa JAMIXista raportin, 
josta näkee jokaisen laskutettavan varasto-ottojen arvon. Koska ostotilaukset suoritetaan 
keskitetysti, tulevat laskut tavarantoimittajilta pelkästään Keskusvaraston nimissä, eikä 
niiden perusteella pystytä erittelemään jokaisen opettajan tai koulutusalan menoja. 
JAMIXista saatavan raportin avulla taloudenhoitaja pystyy tarkastamaan minkä verran kuluja 
kultakin koulutusalalta syntyy. Myyntiraportit taloudenhoitaja saa elintarvikemyymälä Kanelin 
henkilökunnalta, joka lähettää ne hänelle erikseen. Konkreettisia kassavirtoja hoitaa erillinen 
kassanhoitaja. 
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3.2 JAMIX  - yritys ja ohjelmisto 
 
JAMIX on vuonna 1990 perustettu ohjelmistoyritys Suomesta. Se on erikoistunut tuottamaan 
teknisesti luotettavia sovelluksia muun muassa suurkeittiöille, henkilöstöravintoloille sekä 
sisäiseen logistiikkaan. Asiakkaita JAMIXilla on yli tuhat, ja asiakaskuntaan kuuluu niin suuria 
kansainvälisiä yrityksiä kuin pienyrityksiäkin. Yksi JAMIXin painopisteistä on helppokäyttöisyys: 
ohjelmat ovat loogisia, selkeitä ja käyttäjäystävällisiä. (JAMIX 2014.)  
 
Helppokäyttöisyys oli yksi niistä syistä miksi Stadin ammattiopisto valitsi JAMIXin uudeksi 
tuotannonohjausjärjestelmäkseen (Koskinen 2014). Stadin ammattiopistossa otettiin käyttöön 
kaksi JAMIXin tarjoamaa ohjelmaa, jotka olivat JAMIX ruoka ja JAMIX varasto. Näillä 
ohjelmilla voidaan hallinnoida muun muassa varaston tilauksia ja keittiön reseptejä. Ne 
löytyvät saman kuvakkeen takaa, ja siirtyminen ohjelmien välillä käy helposti jatkuvasti 
näkyvillä olevan valikon kautta.   
 
JAMIX ruoka -ohjelma (Kuva 1) on opinnäytetyössä olennainen sen kautta tulostettavien 
etikettien kannalta. Etikettejä voi tulostaa niin valmiista ruokaohjeista kuin myös tyhjän 
pohjan avulla. JAMIXiin on syötetty erilaisia ammattiopistossa käytössä olevia ruokaohjeita, 
joiden ainesosaluettelot ovat muokattavissa, ja joiden perusteella voi tulostaa etikettejä 
Citizen CL-S521 -etikettitulostimilla.  
 
 
Kuva 1: JAMIX ruoka 
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JAMIX varasto -ohjelmasta (Kuva 2) löytyvät ammattiopiston laskutettavat sisältäen kaikki 
opettajat ja ryhmät, joiden nimissä voi tilata ja myydä tuotteita. Varaston kautta voi 
tarkastella ja tulostaa raportteja erilaisista toiminnoista, muun muassa ostotilauksista. Myös 
hintojen päivitykset on mahdollista tehdä varastopuolen kautta. 
 
 
Kuva 2: JAMIX varasto 
 
Ohjelmaan tulee kirjautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla, eikä ohjelmaa täten voi käyttää 
ilman tunnuksia. Ohjelmaa on kuitenkin mahdollista käyttää myös siten, ettei erillistä 
kirjautumista ohjelmaan vaadita. Tällöin käyttäjätunnukset luodaan JAMIXiin niin, että ne 
vastaavat tunnusta, jolla käyttäjä kirjautuu myös tietokoneelle, ja automaattinen 
kirjautuminen sallitaan käyttäjätunnuksen asetuksista. 
 
3.3 Lähtötilanne 
 
Syksyllä 2013 Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikassa oltiin tekemässä siirtymää 
tuotannonohjausjärjestelmästä toiseen vastaavaan järjestelmään. Vanhan järjestelmän 
Aromin palveluntarjoaja ei enää kehittänyt järjestelmäänsä kuluttajan tarpeisiin sopivaksi, ja 
siirtymää toiseen järjestelmään, jolla tuotantoa voisi aukottomammin seurata, oli pohdittu 
(Koskinen 2014). Uusi järjestelmä JAMIX oli hankittu ja asennettu jo aikaisemmin saman 
vuoden keväällä. Osa sen toiminnoista oli otettu käyttöön kyseisen toimipaikan varastoissa ja 
keittiöissä jo kevään aikana, mutta sen käyttöönotto kokonaisuudessaan ei ollut sujunut 
ongelmitta. Ongelmien myötä Aromista ei voitu luopua heti kokonaan, vaan järjestelmiä 
käytettiin rinnakkain: valtaosasta Aromin toimintoja luovuttiin, vaikkei JAMIXin vastaavia 
toimintoja saatukaan välittömästi käyttöön. Tämän seurauksena joitakin kriittisiä toimintoja 
jäi alkuvaiheessa puuttumaan käytöstä: tilauksia ei voinut hoitaa ulkoverkosta, eikä 
elintarvikemyymälä voinut ottaa JAMIXia käyttöönsä viivakoodien toimimattomuuden takia. 
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Kahden järjestelmän rinnakkaiskäyttö hankaloitti käyttäjien arkea, kun työskentely ei sujunut 
enää totutulla tavalla, vaan vaati uuden opettelua vanhaa silti unohtamatta. Tilauksia ei 
voinut hoitaa kotoa käsin verkossa, koska JAMIXin kyseinen ominaisuus ei toiminut ja Aromista 
oli tällä saralla jo luovuttu. Noin tuhannen ruoan reseptit siirrettiin JAMIXin puolelle, mutta 
näiden pohjalta ei voinut vielä tulostaa etikettejä, sillä kassat lukivat edelleen vain Aromista 
tuotettuja viivakoodeja. 
 
Elintarvikemyymälän toimintaa siirto järjestelmästä toiseen haittasi eniten. Myymälä ei 
voinut ottaa käyttöönsä JAMIXia laisinkaan, sillä käytössä oleva kassajärjestelmä Micros RES ei 
lukenut JAMIXin tuottamia viivakoodeja. Oleellisena erona viivakoodien kanssa oli niiden 
pituus: Aromin kanssa käytettiin viisimerkkisiä viivakoodeja, kun taas JAMIX käytti 
standardimittaisia, 13-merkkisiä EAN13-viivakoodeja. Näin ollen myytävien tuotteiden etiketit 
viivakoodeineen luotiin vanhoilla Smart Label -etikettitulostimilla, vaikka uudet Citizen CL-
S521 -tulostimet oli JAMIXia varten jo hankittu. Lisäksi kassajärjestelmä Micros RES oli 
ravintola- ja kahvilaympäristöön tarkoitettu kassajärjestelmä, jota ei ole alun perin 
tarkoitettu käytettäväksi elintarvikemyymälän kaltaisessa ympäristössä. 
 
JAMIX itsessään oli jo käyttövalmis: sinne oli siirretty Aromista lukuisia ammattiopistossa 
usein tarvittavia ruokaohjeita ja laskutettavien käyttäjäprofiilit oli luotu. JAMIX loi 
automaattisesti laskutettaville EAN13-viivakoodit, joten niitä ei tarvinnut erikseen lähteä 
manuaalisesti luomaan. JAMIXin kautta pystyi tulostamaan Citizen -etikettitulostimella 
etikettejä täysin oikeilla tiedoilla, mutta viivakoodien ja kassan yhteensopimattomuuden 
vuoksi etiketti oli lähtötilanteessa käyttökelvoton. Tämän vuoksi etikettitulostimia ei oltu 
asennettu kuin ainoastaan yksi paikallisesti. Tämäkin tulostin oli asennettu vain 
harjoittelukäyttöön tavalliseen tietokoneluokkaan eikä lopulliseen paikkaansa 
opetuskeittiöön. 
 
3.4 Syyt järjestelmän vaihdon taustalla 
 
Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikassa alettiin pikkuhiljaa herätä vanhan 
tuotannonohjausjärjestelmän Aromin kankeuteen. Siitä löytyi ongelmakohtia opettajien 
palautteen mukaan niin käytettävyydestä kuin toimimisesta opetuksen työvälineenäkin 
(Koskinen 2014). Järjestelmä oli käyttäjien mielestä kankea, ja sen päivittäminen hankalaa. 
Pienimmätkin muutokset ja päivitykset järjestelmään vaativat sen, ettei ohjelma ollut auki 
yhdelläkään käyttäjällä samanaikaisesti. Tämä hankaloitti järjestelmän ylläpitoa 
huomattavasti, sillä iltaisin järjestettävän aikuiskoulutuksen myötä ohjelma oli ani harvoin 
täysin käyttämättömänä. Kriittisyytensä vuoksi järjestelmää ei myöskään voinut noin vain 
poistaa tilapäisesti käytöstä päivitysten takia. 
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Vanha järjestelmä jätti myös paljon manuaalisia työvaiheita käyttäjälle. Työläimpänä niistä 
oli tuoteseloste-etikettien luominen. Ainesosia ei saanut siirrettyä suoraan etikettiin 
järjestelmässä olevan reseptin kautta, vaan kaikki ainesosat piti syöttää käsin. Tämän 
manuaalisen työvaiheen suurin heikkous oli se, että myös viivakoodit syötettiin käsin. 
Viivakoodien sisältäessä tyypillisesti niin nollia ja ykkösiä kuin myös kirjaimia O ja I, olivat 
viivakoodit usein elintarvikemyymälä Kaneliin mennessään virheellisiä. Myymälässä kassa ei 
luonnollisestikaan tunnistanut virheellisiä viivakoodeja. Tämä aiheutti lisää manuaalisia 
työvaiheita, kun oikea viivakoodi piti etsiä kassasta manuaalisesti. Seurauksena oli myös se, 
että kassaa käyttävät opiskelijat tuli aina kouluttaa kassan manuaaliseen käyttöön, koska 
viivakoodien oikeellisuuteen ei voinut luottaa. 
 
Nyt käyttöönotettu tuotannonohjausjärjestelmä JAMIX oli monessa suhteessa parannus 
edeltäjäänsä. JAMIXissa pienten päivitysten ajaminen voidaan hoitaa ongelmitta järjestelmän 
ollessa samalla täysimittaisesti käytössä. Laskutettavien tietoja voi myös tarpeen mukaan 
muuttaa tai poistaa. Edellisessä järjestelmässä kumpaakaan ei voinut tehdä, jolloin listat 
kävivät ajan saatossa todella pitkiksi ja paikkansapitämättömiksi. Myös manuaaliset 
työvaiheet vähenivät uuden järjestelmän myötä, sillä tuote-etiketit tulostetaan suoraan 
järjestelmässä olevien ruokaohjeiden kautta: raaka-aineet listautuvat ohjeista suoraan 
etiketteihin. Uusiin etiketteihin mahtuu myös huomattavasti enemmän tietoa tarrakoon 
kasvettua ja täytettävien kenttien monipuolistuttua. Raaka-aineiden automaattinen 
tulostuminen etiketille oli yksi järjestelmän suurimmista hyödyistä tuotteet valmistaville 
opettajille ja opiskelijoille. 
 
Elintarvikemyymälä Kanelin kannalta uuden järjestelmän tärkein ominaisuus oli se, että 
kaikkien laskutettavien tiedot oli ennalta syötetty JAMIXiin, ja järjestelmä oli generoinut 
jokaiselle oman viivakoodin. Etikettiä tulostettaessa käyttäjä valitsee pudotusvalikosta kenen 
nimissä tuote myydään, ja viivakoodi tulostuu automaattisesti. Peruskäyttäjä ei pääse millään 
tapaa vaikuttamaan itse viivakoodiin, jonka vuoksi virheellisistä viivakoodeista päästiin eroon 
ja työtehtävät elintarvikemyymälässä helpottuivat merkittävästi.  Erikoisista ja puuttuvista 
pikanäppäimistä huolimatta uusi järjestelmä on käyttäjäkokemuksien perusteella myös 
käytettävyydeltään edeltäjäänsä selkeämpi, kevyempi ja vaivattomampi. 
 
3.5 Polku 
 
Polulla tarkoitetaan tässä työssä sitä liiketoimintaprosessia (Kuva 3), joka muodostuu 
toimeksiantajayrityksen kaikkien eri toimijoiden toiminnoista, joita suorittaessaan he 
hyödyntävät tuotannonohjausjärjestelmää. Kuvassa JAMIXin punaiset logot symboloivat sitä, 
että kyseisissä työvaiheissa hyödynnetään JAMIXin toimintoja. 
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Prosessia kuvaava polku alkaa siitä, kun opettaja tekee varastotilauksen järjestelmän 
(mahdollisen web-liittymän) kautta. Keskusvarasto vastaanottaa nämä varastotilaukset, 
kokoaa niistä toimittajakohtaiset tilaukset ja lähettää ostotilaukset tavarantoimittajille. 
Tavarantoimittajat toimittavat tilaukset Keskusvarastoon, jossa Keskusvaraston henkilökunta 
käsittelee ne asianmukaisesti. Keskusvaraston työntekijät tulostavat JAMIXista lähetyslistat ja 
tarkastavat ne varmistuakseen, että listat vastaavat tehtyjä ostotilauksia. Keskusvarastosta 
raaka-aineet luovutetaan tiedonkeruulaitetta hyödyntäen edelleen opettajille ja 
opiskelijoille. Raaka-aineet viedään opetuskeittiöihin, joissa niistä valmistetaan erilaisia 
tuotteita myytäviksi elintarvikemyymälä Kanelissa.  
 
Opiskelijat valmistavat tuotteet järjestelmään kirjattujen reseptien perusteella, pakkaavat 
tuotteet ja tulostavat pakkauksiin viivakoodillisen etiketin. Valmis tuote viedään 
elintarvikemyymälään. Asiakas valitsee hyllystä haluamansa tuotteet. Kassahenkilö lukee 
näiden tuotteiden viivakoodit kassalla ja syöttää kassaan etikettiin merkityn hinnan. Asiakas 
maksaa ja saa kuitin ostamistaan tuotteista.   
 
Polun viimeisessä osassa kuukauden lopussa elintarvikemyymälän työntekijät lähettävät 
kassajärjestelmästä tulostetun raportin taloudenhoitajalle. Kassajärjestelmästä saatavan 
raportin lisäksi taloudenhoitaja tulostaa tuotannonohjausjärjestelmästä itselleen raportin, 
josta näkee millaisilla summilla kukin laskutettava on raaka-aineita tilannut. Näitä raportteja 
taloudenhoitaja tarkastelee koulutusaloittain ja tekee tarvittaessa siirtoja, jotta summat 
näkyvät oikeissa yhteyksissä. 
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Kuva 3: Polku: raaka-ainetilauksesta tuotteen myyntiin  
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4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi 
 
Käyttöönottoprosessi nähdään yleisesti koostuvan vähintään kolmesta vaiheesta. Nämä 
vaiheet ovat suunnitteluvaihe, käyttöönottovaihe sekä ylläpito- ja kehitysvaihe. Työn alkaessa 
suunnitteluvaihe oli jo ohitettu ja edessä olivat seuraavien vaiheiden työtehtävät. Työlle 
luotiin oma suunnitelma, joka sisälsi esimerkiksi riskien kartoituksen.   
 
4.1 Käyttöönottoprosessit yleisesti 
Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat usein 
laajalti organisaation eri toimijoiden työskentelyyn. ERP-, Enterprise Resource Planning -
järjestelmä voidaan nähdä yläkäsitteenä, joka sisältää organisaation tarpeen mukaan 
räätälöidyn kokonaisuuden erilaisia integroituja toimintoja. ERP-järjestelmät pyrkivät siis 
tuomaan toiminnot yhteen, yhden järjestelmän alaisuuteen, jotta niiden keskitetty hallinta 
olisi vaivattomampaa. Integroituja toimintoja voivat olla muun muassa valmistuksen ja 
toimitusketjujen hallinta, varaston- ja materiaalinhallinta, asiakashallinta, talouden hallinta 
sekä tässäkin työssä käsitelty tuotannonohjaus (Stratman Oy, 2008). Muun muassa nämä syyt 
tekevät toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprosesseista erityisen haastavia ja samalla 
erityisen kriittisiä. Toistuvasti esiin nousevia teemoja ERP-järjestelmän onnistuneesta 
käyttöönotosta puhuttaessa ovat huolellinen suunnittelu, oikeiden ihmisten valinta 
projektitiimiin, kommunikaatio, testaus ja käyttäjien kouluttaminen. Muita yleisimpiä 
huomioita ovat yrityksen omien prosessien ymmärtäminen, muutosjohtaminen, selkeät 
vastuut ja ylemmän johdon tuki sekä järjestelmän konfigurointi ja datan konvertointi. Myös 
aikataulun ja budjetin pitäminen on tärkeänä pidetty faktori käyttöönoton onnistumista 
tarkasteltaessa. Toisinaan esiin nostetaan myös riskienhallinta. 
 
Tyypillisesti käyttöönottototeutus joko ostetaan palveluna järjestelmän tai muun kolmannen 
osapuolen kaupalliselta myyjältä, tai se yritetään toteuttaa kokonaan organisaation omin 
voimavaroin. Tämän työn tapauksessa käyttöönottoa olivat suorittamassa poikkeuksellisesti 
kolmannen osapuolen käyttöönottoprosessien suhteen täysin kokemattomat kaksi opiskelijaa, 
mikä vaikuttaa oleellisesti perspektiiviin, josta työtä tulee tarkastella. Järjestelyllä oli omat 
sekä hyvät että huonot puolensa. Hyvinä puolina mainittakoon se, että toisin kuin 
toimeksiantajayrityksen työntekijöillä, työn toteuttajilla oli antaa aikansa lähes 
täysipäiväisesti pelkästään käyttöönottoprojektille. Ja toisin kuin kaupallisilla toimittajilla, 
työn toteuttajilla oli halu ja tarve ymmärtää järjestelmän vaihdon vaikutukset organisaation 
kaikkien toimijoiden näkökulmasta. ERP-implementaatioiden ollessa kaupallisina hankintoina 
verrattain kalliita, oli työn toteuttajilla selkeä kilpailuetu hinnoittelussa. Tämä tosin vaikutti 
 19 
myös toisinpäin; koska työ toteutettiin opinnäytetyönä, se ei yltänyt ihan samoihin 
onnistumisiin kuin mihin kaupallinen työ olisi voinut yltää. 
 
Käyttöönottoprosessi nähdään usein osissa, joita mielletään olevan vähintään kolme: 
suunnitteluvaihe, käyttöönottovaihe sekä ylläpito- ja kehitysvaihe (Axline, S., Markus, M., 
Petrie, D. & Tanis, C. 2000). Laajemminkin on asiaa mahdollista tarkastella, jolloin vaiheita 
voi olla jopa kahdeksan: suunnitteluvaiheen voidaan katsoa koostuvan aloitteesta, arvioinnista 
ja valinnasta, käyttöönottovaiheen koostuvan muokkauksesta, koulutuksesta ja 
käyttöönotosta ja ylläpito- ja kehitysvaiheen koostuvan päättämisestä sekä hyödyntämisestä 
ja kehittämisestä (Mäkipää 2002). Onnistumisen kannalta kriittiset tekijät eivät niinkään ole 
vaihekohtaisia, vaan koskevat kaikkia vaiheita läpi projektin. On helppo ymmärtää, että 
esimerkiksi toimiva kommunikaatio on oleellinen osa projektia alusta loppuun asti. 
 
Suunnitteluvaiheessa projekti alkaa: on jokin sysäys, aloite, jonka jälkeen lähdetään 
kartoittamaan mahdollista tarvetta uudelle järjestelmälle. Organisaatio todennäköisesti arvioi 
oman toimintansa ja määrittelee tarpeensa - mihin vaatimuksiin järjestelmän tulisi vastata. 
Tämän jälkeen organisaatio voi tutustua tarkemmin siihen, mitä markkinoilta löytyy, millaisia 
toimittajia ja ratkaisuja on saatavilla. Arviointien jälkeen on edessä päätös siitä, ryhdytäänkö 
uutta järjestelmää hankkimaan. Organisaation päätyessä uuden järjestelmän hankitaan, on 
sen luonnollisesti valittava minkä tarjolla olevista järjestelmistä se haluaa itselleen. Tämän 
jälkeen viimeistään tarvitaan projektiryhmä, joka lähtee vetämään seuraavaa vaihetta, 
järjestelmän käyttöönottoa. (Mäkipää 2000.) 
 
Käyttöönottovaiheessa on edessä todennäköisesti uuden järjestelmän konfigurointi ja 
mahdollisesti sen integrointi muihin järjestelmiin. Lisäksi niin kutsuttu datan konvertointi, eli 
tietojen siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen sisältyy tähän käyttöönottovaiheeseen. 
Lopulta on edessä järjestelmän testaaminen ja käyttäjien kouluttaminen ennen kuin uusi 
järjestelmä voidaan ottaa kokonaan käyttöön. (Mäkipää 2000.) 
 
Välittömästi käyttöönoton jälkeen järjestelmästä ilmenee usein lisää virheitä, jotka vaativat 
korjaustoimenpiteitä. Tämä voidaan lukea viimeiseen vaiheeseen, ylläpito- ja 
kehittämisvaiheeseen. Järjestelmää voidaan kehittää myös keräämällä erikseen palautetta ja 
reagoimalla niissä esiin nouseviin asioihin. Kehityksen myötä järjestelmät muuttuvat ja 
muovautuvat entistä enemmän käyttäjiensä näköisiksi. Organisaatio voi huomioida tämän ja 
miettiä valmiiksi, miten se haluaa järjestelmänsä kehittyvän ja millaisia 
tulevaisuudensuunnitelmia sillä on järjestelmän varalle. Kehitystä todennäköisesti tapahtuu 
vähintään toimittajan julkaistessa uusia korjauksia, parannuksia tai lisäosia ohjelmaan. Jonkin 
ajan kuluttua järjestelmän käyttöönotosta voidaan sen todellisia hyötyjä alkaa tutkia. 
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4.2 Lähestymistapa 
 
Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi oli jo vaiheessa tämän työn 
alkaessa. Tarpeiden ja tarjonnan kartoitus, tuotteen valinta ja sen osittainen käyttöönotto oli 
jo suoritettu. Valittu uusi tuotannonohjausjärjestelmä oli siis jo asennettu. Sitä ei kuitenkaan 
oltu alettu käyttää muualla kuin keskusvarastossa. Reseptejä oli myös siirretty valmiiksi 
tuotannonohjausjärjestelmään. Opinnäytetyön alkutilanteessa lähdettiin pyrkimyksestä 
saavuttaa ymmärrys kokonaiskuvasta järjestelmän vaihdon ympärillä. Toisin sanoen 
lähestymistapa ei ollut sama kuin mikä se vasta alkavassa prosessissa olisi ollut. Alun 
ensimmäisenä tavoitteena oli ymmärtää mihin jokainen eri toimija tarvitsee kyseistä 
järjestelmää ja millaisia vaatimuksia heillä on järjestelmän suhteen. Tämän kokonaiskuvan 
hahmottamisen jälkeen oli tarkoitus keskittyä kaikkein kriittisimpien ongelmien ratkaisuun, 
lopulta muiden ongelmien ratkaisuun ja sitä kautta järjestelmän täyteen käyttöönottoon. 
Ennen lopullista käyttöönottoa oli tarkoitus luoda tarvittava ohjeistus uuden järjestelmän 
käytöstä, sekä järjestää erillisiä käyttökoulutuksia. 
 
Kokonaiskuvaa lähdettiin hahmottelemaan käymällä keskusteluita tulevan 
tuotannonohjausjärjestelmän pääkäyttäjän sekä oppilaitoksen järjestelmäasiantuntijan 
kanssa. Samalla vedettiin rajat työn laajuudelle ja asetettiin halutut tavoitteet. Projektin 
ääriviivojen hahmottuessa siirryttiin käymään keskusteluja muiden organisaation toimijoiden 
kanssa, joita järjestelmänvaihto kosketti. Keskusteluiden jälkeen oli käytännön työvaiheiden 
aika. Ensimmäisenä lähdettiin selvittämään kassajärjestelmän ja viivakoodien tilannetta. 
Samanaikaisesti toteutettiin myös Opticon-tiedonkeruulaitteen asentaminen sekä 
ensimmäisen luonnoksen luominen siitä, miltä etikettien haluttaisiin näyttävän. Opticon 
saatiin asennettua ja etiketin asetteluja jatkojalostettiin kerätyn palautteen perusteella. 
Viivakoodiongelman ollessa lähes ratkaistu aloitettiin Citizen -etikettitulostimien ja 
tietokoneiden asentaminen sekä käyttäjätunnuksien luominen. 
 
4.3 Riskit 
 
Työn alkuvaiheessa pyrittiin opinnäytetyön tekijöiden kesken kartoittamaan projektin 
oletetut riskit, niiden seuraukset ja keinot, miten välttää uhkakuvien toteutuminen. 
Lopputuloksena syntyi riskitaulukko (Taulukko 1). Taulukon riskeille on arvioitu 
todennäköisyys asteikolla 1-5. Asteikossa 5 vastaa erittäin suurta todennäköisyyttä, 4 suurta 
todennäköisyyttä, 3 kohtuullista todennäköisyyttä, 2 pientä todennäköisyyttä ja 1 erittäin 
pientä todennäköisyyttä. 
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Taulukko 1: Riskit 
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Suurimpina riskeinä pidettiin päällekkäisen työn tekemistä ja epäselviä työn odotuksia, jotka 
molemmat olisivat suoraa seurausta epäonnistuneesta kommunikaatiosta. Suuren 
todennäköisyyden riskille aiheutti se, että projektissa oli mukana monta tahoa. Osattiin 
aavistella, että epäselvyyttä työnjaossa tulisi tämän vuoksi ilmenemään. Lisäksi mahdollisina 
haasteina nähtiin aikataulun pettäminen, osan ongelmien ratkaisematta jääminen sekä se, 
että työhön jäisi näkyviin salaisiksi tarkoitettuja tietoja.  
 
Aikataulun pettämistä aavisteltiin mahdolliseksi, sillä osattiin olettaa projektissa ilmenevän 
uusia ongelmia, joiden ratkominen pitkittäisi aikataulua. Toisaalta aikataulutus oli alun 
perinkin vapaamuotoinen, joka osaltaan vaikutti siihen, että ongelmien ratkaisematta 
jäämistä ei pidetty todennäköisenä riskinä - olihan aikatauluun mahdollista tehdä muutoksia. 
Kaikkein pienimpänä riskinä nähtiin uhkakuva siitä, että työhön jäisi salaisia tietoja näkyville. 
Salaisten tietojen jäädessä näkyviin olisi kyseessä puhtaasti huolimattomuusvirhe, ja 
opinnäytetyön tekijöiden ollessa hyvin kriittisiä jo pelkkää oikeinkirjoitusta kohtaan, ei nähty 
todennäköisenä, että edellä mainitun kaltaista huolimattomuusvirhettä pääsisi tapahtumaan. 
Tässä kuitenkin oli riskinä se, että opinnäytetyön tekijät eivät välttämättä tietäisi tarkalleen 
mitkä tiedot kuuluisi salata. Riskien toteutumista käsitellään myöhemmin luvussa 6.  
 
5 Haasteet 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa tiedettiin jo valmiiksi suurimmat ongelmat, jotka estivät Aromin 
kokonaisvaltaisen korvaamisen JAMIXilla. Lähtötilanteessa tiedossa oli, että JAMIXin 
viivakoodit eivät olleet suoraan yhteensopivia kassajärjestelmä Microsin kanssa, ja että 
ohjelmalle pystytetty web-palvelin ei ollut toiminnassa. Näiden lisäksi tiedossa oli, että 
Keskusvaraston tiloihin oli asennettava Opticon -tiedonkeruulaitteita ja opetuskeittiöihin 
Citizen CL-S521 -etikettitulostimia. 
Työn edetessä käsitys käyttöönoton laajuudesta huomattiin ja samalla todettiin, että JAMIXin 
käyttöönotto vaati myös sellaisia teknisiä työvaiheita, joita ei oltu osattu alussa määrittää. 
Etikettitulostimien rinnalle oli uudelleenasennettava tietokoneita, ja opiskelijoille luotiin 
keittiökohtaiset käyttäjä- ja JAMIX-tunnukset, joita käyttäen he pystyvät tulostamaan 
keittiöissä etikettejä. Tarvittavat kytkennät ristikytkentäkaapeissa hoidettiin kuntoon, jotta 
tietokoneet ja etikettitulostimet saisivat verkkoyhteydet ja JAMIXin käyttö sekä tulostaminen 
onnistuisivat. 
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5.1 Opticon OPL-9728 –tiedonkeruulaite 
Opticon OPL-9728 on tiedonkeruulaite, jonka neljällä eri toiminnolla on mahdollista kirjata 
ostotilaukset, varasto-otot, lähetyslistat ja inventaariot. Toiminnot ovat yhteydessä JAMIX 
varasto -ohjelmaan, jonne laitteella kerätyt tiedot voidaan purkaa. (JAMIX 2011.) JAMIX-
yhteensopivuutensa lisäksi Opticonin edellä mainitut toiminnot helpottivat varaston 
työntekijöiden työskentelyä. Laite toimii tietokoneelle asennettavan telakan kautta, eikä sitä 
voi käyttää samanaikaisesti useammalla työasemalla (JAMIX 2012).  
Ammattiopiston Keskusvarastossa oli projektin alkaessa jo käyttöönotettu yksi uusi Opticon 
OPL-9728. Tiedonkeruulaitteiden käyttö oli Keskusvaraston työntekijöille tuttua aiemmin 
käytössä olleen vastaavanlaisen Piccolink -tiedonkeruulaitteen kautta. Opticonin 
ominaisuuksia haluttiin Keskusvarastossa hyödyntää kahdella eri tietokoneella, joten käytössä 
olleen Opticonin lisäksi Keskusvarastoon asennettiin toinen samanlainen tiedonkeruulaite. 
Alun perin oli määrä luoda sekä asennus- että käyttöohje kyseiselle tiedonkeruulaitteelle, 
kunnes todettiin olemassa olevien toimittajan tuottamien ohjeiden olevan riittävän hyvät, 
eikä tarvetta ohjeiden uusimiselle nähty. 
 
5.2 Citizen CL-S521 –etikettitulostin 
 
JAMIXiin vaihtamisen yhteydessä vanhat Aromin kanssa käytetyt Smart Label -tarratulostimet 
korvattiin JAMIXin kanssa yhteensopivilla Citizen CL-S521 -etikettitulostimilla. 
Etikettitulostimet asennettiin ammattiopiston opetuskeittiöihin tavallisten verkkotulostimien 
tavoin. JAMIX ruoka -ohjelmassa luotiin pohja etiketin asetteluille, jotta myymälään 
menevien tuotteiden etiketit olisivat keskenään samankaltaisia. 
 
5.2.1 Citizen CL-S521 –etikettitulostimen asennus 
 
Citizen CL-S521 -etikettitulostaminen asentaminen ei paljoakaan poikennut normaalin 
verkkotulostimen asentamisesta. Ainoastaan digitaalisen näytön puuttuessa käytettiin 
tulostimen takaa löytyvää nappia, jota painamalla tulostin tulosti etiketeille sen hetkiset 
verkkoasetuksensa. Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät liitteestä 1.  
 
5.2.2 Etiketin muotoilu 
 
Stadin ammattiopistossa haluttiin, että elintarvikemyymälä Kanelissa myytävien tuotteiden 
etiketit olisivat muotoiluiltaan yhdenmukaisia, mutta saisivat kuitenkin poiketa JAMIXin 
antamasta oletusmuotoilusta. Etikettiin haluttiin näkyviin tietyt tiedot myytävästä 
tuotteesta, ja sijoittelun tuli olla looginen. Fontin valinta ja koon määritys olivat tärkeitä: 
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ensisijaisesti etiketin haluttiin olevan asiakkaalle helppolukuinen. Lisäksi kassahenkilöä 
ajatellen tiedot tuli sijoittaa siten, ettei etikettiä lukiessa tuotteen hintaa ja kilohintaa 
sekoittaisi keskenään. 
 
Suunniteltua etikettipohjaa esiteltiin useaan otteeseen käyttöönotetun järjestelmän 
pääkäyttäjälle ja elintarvikemyymälä Kanelin työntekijöille. Saadun palautteen myötä pohjaa 
kehitettiin aina eteenpäin kohti kaikkia miellyttävää lopputulosta. Viimeiset 
parannusehdotukset etikettipohjaan annettiin käyttökokemusten perusteella, kun tuotteita jo 
myytiin suunnitellun etiketin kanssa. Oikeiden myyntitilanteiden jälkeen kassahenkilö pystyi 
tarkentamaan mihin kohtiin etiketissä kiinnitti ensimmäisenä huomiota. Olennaisimmat tiedot 
kannattikin sijoittaa juuri näille kohdille. 
 
Etiketissä tuli olla seuraavat tiedot tuotteesta: nimi, 
ainesosat, hinta, kilohinta, paino, valmistuspäivämäärä 
ja viimeinen myyntipäivä. Lisäksi tuotteen 
säilytystiedoille, kappalemäärälle ja sisältöä koskevalle 
varoitukselle tuli olla tilaa, kuten myös viivakoodille. 
Viimeiseksi etikettiin haluttiin alatunniste, josta löytyisi 
elintarvikemyymälä Kanelin yhteystiedot. 
 
Lopullisessa etiketissä (Kuva 4) päädyttiin korostamaan 
tuotteen nimeä, hintaa ja viivakoodia. Viimeisessä oli 
kyse täysin tekniikasta: viivakoodinlukija luki paremmin 
kooltaan oletuskokoon nähden hieman suurempaa 
viivakoodia. Hinta on asiakkaalle hyvin olennainen tieto, 
joten sitä oli korostettava ja se oli erotettava selkeästi 
muista tiedoista. Näin myös kassahenkilön oli helpompi 
huomata hinta sekoittamatta sitä kilohintaan. 
Yksityiskohtainen ohjeistus etikettien asetteluista ja 
etikettien tulostamisesta löytyy liitteestä 2. Ohje 
etikettitulostimen tarrarullan vaihtamisesta löytyy 
liitteestä 3. 
 
5.3 JAMIX web 
Yksi työn alusta asti tiedossa olleista ongelmista oli niin sanotun JAMIX webin 
toimimattomuus. Kyseessä oli ohjelmaa varten pystytetty web-palvelin, jonka oli tarkoitus 
mahdollistaa ohjelman käyttäminen myös ulkoverkossa. Tämä mahdollistaisi opettajien 
työskentelyn myös oppilaitoksen ulkopuolella, kun he voisivat suorittaa opetukseen liittyvien 
Kuva 4: Etiketti 
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varastotilauksien tekemisen järjestelmän avulla. Ilman toimivaa web-palvelinta tämän 
toiminnon suorittaminen vaati pääsyn sisäverkkoon ja oli täten mahdollista vain 
ammattiopiston tiloissa. 
Vuodenvaihteessa JAMIX webin ongelman ratkaisu oli edelleen alkuvaiheessa ensimmäiseksi 
priorisoidun viivakoodiongelman selvittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Tämän seurauksena 
järjestelmäasiantuntija delegoi web-palvelimen ongelmien selvittämisen oppilaitoksen sen 
hetkisille IT-harjoittelijoille. Näin ollen opinnäytetyön tavoite rajautui yhden polun 
toimivuuden tavoitteluun. JAMIX webin toimimattomuuden syihin ja ratkaisuihin ei tämän 
syvemmin tässä työssä perehdytä. 
 
5.4 JAMIX ja Micros 
 
Ennen JAMIXiin siirtymistä Stadin ammattiopistossa oli tuotteita myytäessä käytössä 
viisimerkkiset viivakoodit, joita oli käytetty jo vuosikymmenten ajan. Elintarvikemyymälä 
Kanelin kassajärjestelmä Micros RES luki täten vain viisimerkkisiä koodeja, koska tästä 
poikkeavia koodeja ei oltu koskaan aikaisemmin käytetty. Käytössä oleva kassajärjestelmä on 
kaiken lisäksi luotu käytettäväksi ravintola- ja kahvilaympäristössä eikä elintarvikemyymälän 
kaltaisessa ympäristössä. Tästä seuraa se, että myytävät tuotteet myydään käytännössä 
laskutettavan nimissä. Viivakoodi ei siis identifioi tuotetta, vaan sen, kenen opettajan 
alaisuudessa tuote on valmistettu. 
 
JAMIXin kautta saataviin etiketteihin tulostuu standardimittainen 13-merkkinen EAN13 -
viivakoodi. Aluksi oli siis selvitettävä voiko Microsiin ylipäänsä syöttää pidempää kuin 
viisimerkkistä viivakoodia. Kun selvisi, että Microsiin on mahollista syöttää pidempiä 
viivakoodeja, oli ongelmaan etsittävä ratkaisua muista asioista. Viivakoodien etuliitteenä 
JAMIXissa käytettiin työn alkaessa lukua 02, joka on sallittu yrityksen sisäisissä numeroissa 
(GS1 2014). Asetus oli lisätty, koska organisaatiossa oltiin siinä käsityksessä, että 0 -alkuiset 
viivakoodit eivät välttämättä toimisi kassajärjestelmässä. Ratkaisu oli epälooginen, sillä 
etuliitteellä 02 viivakoodi on yhtälailla 0 -alkuinen kuin ilman etuliitettäkin. Lisäksi lähes 
kaikki vanhoista Aromin aikaisista viisimerkkisistä viivakoodeista olivat 0 -alkuisia. Etuliite 
päädyttiin lopulta vaihtamaan luvuksi 26, joka on tarkoitettu yrityksen sisäisissä 
vaihtelevapainoisissa tuotteissa käytettäväksi etuliitteeksi (GS1 2014). Luku 26 osoittautui 
lopulta toimivaksi ratkaisuksi etuliitteen osalta. 
 
Tilanne oli kuitenkin edelleen se, että vaikka kassajärjestelmään oli sekä tuotteen että 
viivakoodin tietoihin vaihdettu uusi JAMIXista tuleva 13-merkkinen 26 -etuliitteinen 
viivakoodi, kassa ei hyväksynyt tuotetta vieläkään. Ongelma oli sama, oli kyseessä sitten 
vanha tuote, jonka tietoja muokattiin, tai kokonaan alusta asti luotu uusi tuote. Lopulta 
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selvisi, että kullakin viivakoodinlukijalla oli oma asetus siitä, minkä mittaisia viivakoodeja 
kyseisellä lukijalla pystyy lukemaan (Väisänen 2014). Kun viivakoodinlukija oli asetettu 
lukemaan EAN13 –koodeja, suostui kassakin vihdoin hyväksymään tuotteen ja tuote voitiin 
myydä. Viivakoodinlukijoille pystyi asettamaan kaksi vaihtoehtoista pituutta luettaville 
viivakoodeille. Tämä helpotti työskentelyä, sillä pohjalla pystyi säilyttämään alkuperäisen 
Custom 5 -asetuksen ja rinnalle laittamaan uuden EAN13 -asetuksen. Myymälä pystyi siis 
myymään niin viisimerkkisellä koodilla kuin EAN13 -viivakoodilla varustettuja tuotteita 
yhtäaikaisesti. 
 
Edessä oli siis enää kaikkien vanhojen viivakoodien muuttaminen vastaamaan uusia 13-
merkkisiä viivakoodeja, sekä muutaman uuden tuotteen luonti. Yhteensä kassajärjestelmään 
kirjattiin 42 eri laskutettavan viivakoodit. Viivakoodien vaihtamisen lisäksi kaikkien 42 
tuotteen raportointiryhmät nimettiin uudelleen lyhenteitä käyttäen siten, että 
taloudenhoitajan olisi jatkossa helpompi eritellä mille koulutusalalle mitkäkin tulot kuuluvat. 
 
5.5 Muut tekniset työvaiheet 
 
Työn edetessä kohdattiin muutamia ennalta määrittelemättömiä työvaiheita. Näitä 
työvaiheita ei voi niinkään laskea ongelmiksi vaan pakollisiksi toimenpiteiksi, jotka oli 
suoritettava ennen kuin JAMIX voitiin ottaa kokonaan käyttöön. Esiteltävät työvaiheet 
jakautuvat tietokoneiden asentamiseen, käyttäjätunnusten luontiin niin JAMIXiin kuin 
tietokoneillekin, sekä uusiin tietokoneisiin ja etikettitulostimiin liittyviin ristikytkentöihin. 
 
5.5.1 Tietokoneiden asentaminen 
 
Prinsessantien toimipaikan keittiöissä SmartLabel-etikettitulostimilla tulostamiseen oli 
käytetty tietokoneita, joita ei oltu tarkoituksella liitetty verkkoon eikä täten myöskään 
yrityksen toimialueelle. Nämä kannettavat tietokoneet olivat suurimmaksi osaksi Windows XP-
käyttöjärjestelmällisiä. Lisäksi ne olivat olleet käytössä jo hyvin pitkän ajan ja kokeneet 
erinäisiä vaurioita keittiöympäristössä. 
 
Uudet Citizen CL-S521 -etikettitulostimet asennettiin toimeksiantajan toiveiden mukaisesti 
verkkotulostimiksi. Käytössä olleet tietokoneet korvattiin parempikuntoisilla tietokoneilla, 
jotka olivat verkkoonkytkykelpoisia. Tämä siksi, että etikettitulostimien lisäksi myös JAMIXin 
käyttö vaatii pääsyn internetiin. Keittiöihin asennettiin yhteensä 13 tietokonetta uudelleen, 
joskin osa asennustöistä tehtiin kahteen kertaan. Syynä olivat vallinneet näkemyserot alusta 
asti uudelleenasentamisen tarpeesta opinnäytetyön tekijöiden ja asennustöiden suorittajien 
välillä. Keskustelujen kautta asiassa päästiin yhteisymmärrykseen ja tietokoneet asennettiin 
kaikkia osapuolia palvelevalla ratkaisulla: alusta asti uudelleen Windows 7 –
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käyttöjärjestelmällisiksi. 
 
Uudelleenasennetut tietokoneet olivat muutamaa lukuun ottamatta pöytäkoneita. Näin ollen 
tarvittavat verkkoon pääsyä edellyttävät ristikytkennät suoritettiin samalla, kun koneet 
siirrettiin niiden oikeille paikoille opetuskeittiöihin. Etikettitulostimien verkkoyhteydet 
hoidettiin samalla tavalla kuntoon ristikytkennöin. Oppilaitoksessa oli käytössä kaksi verkkoa 
rinnakkain, ja kaikki opetuskäytössä olevat laitteet tuli kytkeä samaan verkkoon. Olennaisinta 
kytkennöissä oli se, että niin kone kuin tulostinkin kytkettäisiin samaan verkkoon, sillä 
muuten tulostaminen ei onnistu. 
 
5.5.2 Käyttäjätunnusten luominen 
 
JAMIXiin oli alun perin luotu omat henkilökohtaiset tunnukset kaikille ohjelmaa tarvitseville 
oppilaitoksen opettajille ja opiskelijoille, sekä muulle ohjelmaa tarvitsevalle henkilökunnalle. 
Opiskelijoiden oli määrä käyttää JAMIXia omilla tunnuksillaan tulostaessaan tuote-etikettejä. 
JAMIXin kirjautumispolitiikka (kappale 3.2.) huomioiden tämän menettelyn katsottiin 
vaarantavan sekä käyttäjien tietoturvan että työskentelyn sujuvuuden. Käyttäjien vaihtuessa 
tiuhaan pitäisi tietokoneelle jatkuvasti sisään- ja uloskirjautua eri tunnuksilla, tai 
vaihtoehtoisesti jättää jonkun tunnukset auki kaikkien käytettäviksi. Tämän välttämiseksi 
sekä tietokoneille että JAMIXiin luotiin keittiökohtaiset tunnukset, joita käyttäen opiskelijat 
pääsivät tulostamaan etikettejä. 
 
Keittiökohtaiset käyttäjätunnukset tietokoneille luotiin vastaamaan oppilaitoksen 
tunnuspolitiikan mukaisia opiskelija -tason käyttäjätunnuksia. Tällä määrittelyllä käytännössä 
rajoitettiin sallittuja tietokoneella suoritettavia toimintoja minimiin. Käyttäjiltä poistettiin 
käytöstä pääsy muun muassa ohjauspaneeliin ja komentokehotteeseen. Tunnuksiin lisättiin 
myös rajoitus, joka sallii tunnuksella kirjauduttavan vain yhdelle tietylle, kyseisen keittiön 
tietokoneelle. Rajoitus otettiin käyttöön tukemaan sitä tahtotilaa, että tunnuksia 
käytettäisiin vain etikettien tulostamiseen. Tunnuksia ei siis käytettäisi muussa 
henkilökohtaisessa käytössä. 
 
Erillisistä keittiökohtaisista tunnuksista oli hyötyä myös aikuisopiskelijoiden kohdalla. 
Aikuisopiskelijoiden kohdalla tilanne on toisinaan sellainen, että he tarvitsisivat 
tuotannonohjausjärjestelmää käyttöönsä vain muutaman kerran tai muutaman viikon ajan. 
Näin lyhyitä ajanjaksoja varten heille ei tyypillisesti luotu omia tunnuksia. Käytännössä tällöin 
ainoa vaihtoehto olisi ollut, että opettaja kirjautuu tietokoneella JAMIXiin ja aikuisopiskelijat 
käyttäisivät järjestelmää sitä kautta. Tietoturvan kannalta kuvatun kaltainen menettely olisi 
entistäkin riskialttiimpi, sillä opettaja -tasoisilla niin kone- kuin JAMIX-tunnuksilla oli 
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luonnollisesti enemmän oikeuksia. Nyt aikuisopiskelijoidenkaan kanssa ei ole tätä ongelmaa, 
sillä hekin kirjautuvat koneille keittiökohtaisilla tunnuksilla. 
 
6 Arviointi 
 
Työn lopussa arvioitiin koko työn onnistumista sekä käyttöönottoprosessin että opinnäytetyön 
kannalta. Käyttöönottoprosessia arvioitiin viidestä eri näkökulmasta. Prosessi käytiin läpi 
kaikkien näiden näkökulmien kautta. Myös opinnäytetyö käytiin projektina läpi: tarkasteltiin 
opinnäytetyön tekijöiden näkemystä projektin onnistumisesta ja perehdyttiin oppilaitoksesta 
saatuun palautteeseen. Projektin hyvät puolet käytiin läpi ja pohdittiin olennaisimpia asioita, 
jotka projektissa olisi kannattanut tehdä toisin. Oletetut riskit (Taulukko 1) toteutuivat vain 
pieneltä osin, eivätkä seuraukset olleet käyttöönottoprosessia vaarantavia. Kommunikaatio- 
ja työnjako-ongelmat kuitenkin osaltaan hankaloittivat prosessia. 
 
6.1 Käyttöönottoprosessin arviointi 
 
Käyttöönottoprosessissa havaittiin puutteita, jotka olisi voitu välttää ja näin päästä 
mahdollisesti parempaan lopputulokseen. Suurimpina ongelmina onnistuneelle prosessille 
nähtiin puutteet kommunikaatiossa ja selkeissä vastuujaoissa. Varsinaista projektiryhmää 
käyttöönottoa vetämässä ei ollut, vaan lukuisat eri ihmiset työskentelivät prosessin eteen 
pieniä määriä kerrallaan oman työaikansa päätteeksi. Tämän vuoksi eteneminen oli hidasta, 
hallitsematonta ja päällekkäisen työn riski oli erittäin korkea. Yhtenäisen 
etenemissuunnitelman olemassaolo olisi selkeyttänyt prosessia ja auttanut osapuolia 
pysymään tietoisina projektin vaiheista. 
 
Kaikesta huolimatta uusi järjestelmä saatiin otettua käyttöön ja käyttäjät kykenivät 
näkemään uuden järjestelmän edut. Vaihto toi mukanaan konkreettisia etuja, kuten sähköiset 
varasto- ja ostotilaukset, suuremmat tuote-etiketit ja nopeammat etikettitulostimet. 
Järjestelmän käytön vakioiduttua virheellisten etikettien määrän vähentyminen on 
helpottanut elintarvikemyymälä Kanelin työntekijöitä. Edeltäjäänsä verrattuna 
monipuolisempi järjestelmä on helpottanut myös ylläpitotoimia. 
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Käyttöönottoprosessin onnistuminen riippuu siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. 
Axline ym. mukaan eri tarkastelunäkökulmia on viisi:  
 
1. tekninen näkökulma 
 2. ekonominen, taloudellinen tai liiketoimintastrategian näkökulma 
 3. liiketoiminnan operaatioiden vaivattomuus 
 4. käyttöönottavan organisaation johtajien ja työntekijöiden näkökulma 
5. käyttöönottavan organisaation asiakkaiden, toimittajien ja investoijien 
näkökulma 
 
Teknisestä näkökulmasta katsottuna prosessin voisi sanoa onnistuneen: uusi järjestelmä on 
korvannut vanhan järjestelmän, eikä vanhaa järjestelmää enää käytännössä tarvitsisi 
ylläpitää.  Ainoa syy vanhan järjestelmän ylläpitoon on siellä olevat ruokalistasuunnittelut, 
joita ei ole vielä opettajien toimesta kokonaan siirretty uuteen järjestelmään. Ekonomisesta, 
taloudellisesta ja liiketoimintastrategisesta näkökulmasta prosessin voisi myös sanoa 
onnistuneen. Suuria investointeja vaatinut järjestelmä saatiin käyttöönotettua työn 
maksaessa nolla euroa. Käyttöönotosta oli kuitenkin syntynyt joitain sellaisia opinnäytetyön 
tekijöistä riippumattomia kustannuksia järjestelmän vaatimista lisäosista johtuen, joihin 
organisaatio ei ollut osannut alun perin varautua, ja jotka nostivat prosessin hintaa 
alkuperäistä haluttua hintaa korkeammaksi (Koskinen 2014). Uuden järjestelmän taloudellisia 
vaikutuksia on kuitenkin mahdotonta nähdä välittömästi käyttöönoton jälkeen, joten se, 
saavuttiko organisaatio konkreettisia taloudellisia hyötyjä järjestelmänvaihdolla jää 
nähtäväksi. 
 
Liiketoiminnan operaatioita uusi järjestelmä on helpottanut niin Keskusvarastossa, 
opetuskeittiöissä, elintarvikemyymälä Kanelissa kuin myös taloudenhoitajalla. 
Organisaatioiden johto näkee prosessin yleensä onnistuneena, mikäli se on pysynyt 
tavoitteissaan aikataulun ja budjetin suhteen. Aikataulun petettyä prosessia ei voi tulkita 
onnistuneeksi tästä näkökulmasta tarkasteltuna. Budjetin pitävyyden kanssa päästiin 
parempiin tuloksiin, mutta siinä ilmenneiden lisäkustannusten vuoksi näkemys projektin 
onnistumisesta ei ole hyvä. Organisaation työntekijöiden näkökulmasta prosessin voi nähdä 
välttävästi onnistuneena. Uusi järjestelmä helpottaa työskentelyä, mutta konkreettisessa 
käyttöönottovaiheessa ja muutosjohtamisessa olisi ollut parantamisen varaa. Organisaation 
asiakkaiden, toimittajien ja investoijien näkökulmasta prosessi vaikuttaa onnistuneelta: 
elintarvikemyymälä Kanelin asiakkaat saavat nyt etiketeistä entistä kattavammin tietoa 
myytävistä tuotteista ja tavarantoimittajat pystyvät vastaanottamaan ostotilaukset 
sähköpostitse aiemmin puhelinsoitoilla hoituneiden tilausten sijaan. Asiakkaille ja 
toimittajille näkyneet järjestelmänvaihdosta aiheutuneet häiriöt jäivät pieniksi. 
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6.2 Opinnäytetyön arviointi 
 
Työn arvioinnissa keskityttiin projektin hyviin puoliin ja projektissa ilmenneisiin puutteisiin, 
sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja riskien toteutumisen tarkasteluun. 
Ennakoiduista riskeistä ainoastaan aikataulun pettäminen toteutui kokonaisuudessaan. 
Ammattiopistosta saatu palaute antoi toisenlaista näkökulmaa työn onnistumisesta ja 
opinnäytetyön tekijöiden projektinhallintataidoista.  
 
6.2.1 Riskien toteutuminen 
 
Työn oli alun perin tarkoitus olla valmiina tammikuun 2014 loppuun mennessä, mutta 
käytännössä konkreettiset työt lopetettiin vasta maaliskuussa 2014. Täysin päällekkäiseltä 
työltä ja epäselviltä työn odotuksilta vältyttiin siitä huolimatta, että kommunikointi koettiin 
haasteelliseksi ja se jäi monin paikoin puutteelliseksi. Riskeihin kirjattu ongelmien 
ratkaisematta jääminen toteutui osittain: ongelmia JAMIX webin kanssa ei saatu ratkaistua 
opinnäytetyön tekijöiden toimesta. Ongelmaa selvittämään nimetyt IT-harjoittelijat saivat 
kuitenkin JAMIX webin toimintaan. JAMIX webin haasteissa toteutui myös osittain 
päällekkäisen työn riski. Työ oli ehditty delegoida opinnäytetyön tekijöiden tietämättä 
eteenpäin samaan aikaan kun ongelmaan oli ehditty jo hivenen perehtyä. Perehtyminen oli 
kuitenkin niin alkuvaiheessa, että aikaa ei mennyt hukkaan merkittävästi. 
 
Ennakoitujen riskien sijaan työssä kohdattiin lukuisia muita riskejä, jotka asettivat omat 
haasteensa työn onnistumiselle. Projektin alussa ei osattu ottaa huomioon sellaisia riskejä 
kuten liian vähäistä määrä saatavilla olevia tarvittuja laitteita, mahdollista palvelinrikkoa, 
ulkopuolisen työn aikatauluttamisen epäonnistumista sekä erinäisiä muita epäselvistä 
vastuujaoista aiheutuneita ongelmia. 
 
Vastuujaot olivat epäselviä siinä vaiheessa kun etikettitulostimien ja tietokoneiden 
sijoittelusta keittiöihin alettiin puhua. Tieto kulki liian monen toimijan kautta, ja 
asennusviikolla opinnäytetyön tekijät eivät olleet tietoisia päätetyistä lopullisista 
sijoittelupaikoista. Asennusviikon alussa osa koneista oli jo viety paikoilleen opinnäytetyön 
tekijöiden tietämättä. Tämä aiheutti sekaannusta, ja olisi ehdottomasti vaatinut tarkemman 
työnjaon, ettei turhaa tilojen tarkastamista ja laitteiden etsimistä olisi tapahtunut.  
 
Asennustöiden lähestyessä viimeistä aikarajaansa helmikuussa 2014 huomattiin yhtäkkiä, että 
Citizen CL-S521 -etikettitulostimia oli tilattu vain 13 kappaletta siinä missä niitä oli määrä 
asentaa 15 kappaletta. Tähän ei oltu osattu varautua, sillä ei nähty syytä, miksei tulostimia 
olisikaan saatavilla ilmoitettua 15 kappaletta. Opetus oli, että yksinkertaisimmiltakin 
tuntuvat asiat pitää aina varmistaa. Kesken samaisten asennustöiden kohdattiin myös 
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ongelmia tulostuspalvelimen kanssa. Tulostuspalvelimen kanssa oli erinäisiä ongelmia siten, 
että siihen ei joko saanut yhteyttä ollenkaan, tai vaihtoehtoisesti palvelin toimi todella 
hitaasti. Tällaisina hitaina hetkinä sen käyttäminen oli käytännössä mahdotonta. Tämä hidasti 
asennustöiden valmistumista, sillä verkkotulostimien asentaminen loppuun asti ei ole 
mahdollista ilman pääsyä tulostuspalvelimelle.  
 
Lisäksi epäselvien vastuiden ja aikataulutuksien vuoksi sähkömiehien saanti oppilaitoksen 
opetuskeittiöihin jäi viimetinkaan. Konkreettinen käyttöönotto oli ajoitettu viikolle 8, ja 
sähkömiesten suorittamat viimeiset asennustyöt valmistuivat viikon 8 torstaina. Mikäli 
sähkömiesten työt olisivat viivästyneet, ei käyttöönottoa olisi voitu suorittaa laitteiden 
vaatimien kytkentöjen puuttuessa. 
 
6.2.2 Projektin onnistumisen arviointi 
 
Projektia olisi siis helpottanut huomattavasti selkeä ja keskitetty vastuun- ja työnjako. Alussa 
projektiin osallistui lukuisia ihmisiä, jotka kukin tekivät jotain pientä projektin eteen, mutta 
ilman että kommunikaatio osapuolten välillä olisi ollut edes välttävää. Vastuut oli myös 
hajautettu aivan liian laajalle, joka hankaloitti projektia asioiden ollessa lukuisien välikäsien 
takana. 
 
Oleellisin asia, joka olisi pitänyt tehdä toisin, oli konkreettista käyttöönottovaihetta edeltävä 
kunnollinen tiedottaminen ja käyttökoulutuksen järjestäminen. Nyt nämä molemmat jäivät 
puuttumaan. Käyttökoulutuksen puuttuminen oli monen asian summa: ilman valmiita 
asennustöitä ei voinut käyttökoulutusta järjestää, ja toisaalta puutteellisen kommunikaation 
vuoksi oli epäselvää, miten aikataulullisesti niin haastava tapahtuma olisi ollut mahdollista 
järjestää.  
 
Lisäksi huomattiin, että pelkkä sähköposti oli täysin riittämätön kanava informoida ihmisiä 
näin suuresta muutoksesta. Kaikki opettajat eivät lukeneet saamiaan sähköposteja tulevaa 
muutosta koskien. Tämän seurauksena he olivat tietoisia uuden järjestelmän läsnäolosta siinä 
kohtaa, kun heidän olisi pitänyt alkaa käyttää uutta järjestelmää. Tämä luonnollisesti aiheutti 
opettajissa entistä suurempaa muutosvastarintaa heidän kokiessaan tulleensa puutteellisesti 
informoiduiksi. Tiedottamisen vaikeudesta ehdittiin oppia jo työn edetessä. Myöhemmissä 
vaiheissa sähköpostitiedottamisen lisäksi ilmoitukset tulostettiin ja toimitettiin henkilökunnan 
tiloihin. Uusien laitteiden käyttöohjeet laitettiin näkyvälle paikalle kyseisten laitteiden 
yhteyteen opetuskeittiöihin. 
 
Hyvää projektissa oli se, että missään vaiheessa rahavirtojen kanssa tekemisissä olevan 
elintarvikemyymälän toiminta ei häiriintynyt niin, että siellä ei olisi voitu toimia normaalilla 
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tavalla. Lisäksi voitiin olla tyytyväisiä siihen, että keittiöihin tehdyt asennustyöt saatiin 
valmiiksi viikon 8 aikana, jolloin opetusta ei ollut käynnissä kyseisissä tiloissa. Täten 
myöskään opetusta ei jouduttu häiritsemään asennustöillä myöhemmin. Vaikka käyttäjät 
tarvitsivatkin aluksi kirjallisten ohjeiden lisäksi myös henkilökohtaista apua uusien 
etikettitulostimien käytössä, ei ennalta-arvaamattomia ongelmia laitteiston kanssa 
ilmaantunut. 
 
6.2.3 Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen 
 
Asetetut henkilökohtaiset tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Periksiantamaton 
ongelmanratkaisu tuotti tulosta, ja ongelmat saatiin ratkaistua ilman, että ulkopuolista apua 
täytyi pyytää monessakaan vaiheessa. Itsenäinen työskentelytapa jatkui läpi projektin, 
ainoastaan asennuksissa turvauduttiin osittain IT-tuen harjoittelijoiden avustukseen ajan 
säästämiseksi. Tämä oli ylemmiltä tahoilta tullut ehdotus, johon päätettiin tarttua, vaikka se 
ei välttämätöntä olisikaan ollut. Tässä vaiheessa oli kuitenkin ymmärretty se, että 
tämänkaltaisissa projekteissa ei ole väärin delegoida aikaavieviä mutta geneerisen 
yksinkertaisia tehtäviä muille.  
 
Käyttöönottoprosessin eri vaiheet tulivat tutuiksi työn aikana ja työskentelyn edetessä 
osattiin suhtautua kriittisemmin työn alkuvaiheessa tehtyihin tehtäviin ja omaan 
työskentelytapaan. Työ kasvatti niin ammatillisesti kuin henkisestikin: alussa prosessiin oli 
suhtauduttu täysin eri tavalla kuin miten sen lopulta viimeisten vaiheiden aikana näki. Loppua 
kohden oli helppo todeta mitä olisi tehnyt toisin, jos työn aloittaisi nyt alusta. 
Kommunikaatio-ongelmista opittiin ja kommunikaatiota eri toimijoiden kanssa koetettiin 
parantaa jatkuvasti työn loppuun saakka.   
 
Näkemyserot ammattiopiston opettajien kanssa aiheuttivat ohjeiden luomisessa vaikeutta. 
Opinnäytetyön tekijät olivat tottuneet IT-harjoittelun aikana luomaan kuvallisia ohjeita, 
joissa vaiheita kuvailtiin tarkasti yksitellen. Opettajat eivät kelpuuttaneet tämänkaltaisia 
ohjeita, vaan haluttiin kuvattomat, lyhyet ja ytimekkäät ohjeet. Molempien osapuolien 
näkemys yksityiskohtaisen selkeistä ohjeista oli siis sisällöltään hyvin eriävä. Ohjeita 
jouduttiin uusimaan useampaan kertaan niin, että ne olivat lopulta käyttäjien mielestä hyvät. 
Uusiminen aiheutti turhautumista opettajien keskuudessa. Tällaisia tilanteita opinnäytetyön 
tekijät olisivat halunneet välttää projektissa. Liite 1 on IT-tuelle suunnattu ohje, joka on 
kuvallinen ja jossa vaiheet on selostettu hyvin yksityiskohtaisesti. Liitteistä 2 ja 3 löytyvät 
opettajille ja opiskelijoille suunnatut ohjeet.  
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6.2.4 Ammattiopistosta saatu palaute 
 
Palautetta koko projektin onnistumisesta kuultiin pari viikkoa lopullisen käyttöönoton 
jälkeen. Suurin osa palautteesta niin opettajilta, Kanelin henkilökunnalta kuin 
tuotannonohjausjärjestelmän pääkäyttäjältä sisälsi samoja huomioita kuin mitä opinnäytetyön 
tekijät olivat itse jo havainneet. Luvussa 6.2.2 (Projektin onnistumisen arviointi) käytiin läpi 
opinnäytetyön tekijöiden ajatuksia ongelmista ja onnistumisista.   
 
Eniten kommentoitiin tiedotuksen puutteellisuutta: olisi haluttu saada tarkempi aikataulu 
työn alussa tiedoksi, jotta työn etenemisessä olisi pysytty paremmin mukana. 
Elintarvikemyymälä Kanelin työntekijät kokivat jääneensä projektin alussa informaation 
ulkopuolelle. Näin koettiin varsinkin silloin kun ongelmat olivat vasta selvitysvaiheessa, eikä 
konkreettisia muutoksia näkynyt. Tekijät olivat tiedostaneet tämän itsekin ja palautteessa 
kävi ilmi, että tiedottaminen parani osittain loppua kohden. Työn alussa oli koettu turhaksi 
ilmoittaa viikoittain työn tilannetta, jos mitään konkreettista ei tapahtunut ja kaikki työ oli 
ollut vasta taustatutkimusta. Loppua kohden kuitenkin ymmärrettiin, että oli parempi 
ilmoittaa kaikista työhön liittyvistä pienistäkin asioista. Näin muut osapuolet tiesivät, että 
projekti on koko ajan menossa eteenpäin, eivätkä opinnäytetyön tekijät ole esimerkiksi 
kokonaan irtisanoutuneet tehtävästään. 
 
Kiitosta saatiin kuitenkin siitä, miten ilmoitettiin aina kun oltiin tavoitettavissa itse 
ammattiopistolla. Myös sähköposteihin vastattiin lyhyellä viiveellä ja opetuskeittiöissä 
kierrettiin auttamassa apua tarvitsevia opettajia ja opiskelijoita. Nopeasti reagoiminen ja 
henkilökohtaisen auttamisen tasokkuus olikin asetettu henkilökohtaiseksi tavoitteeksi. 
Opettajilta tuli palautetta opinnäytetyön tekijöiden vakuuttavasta työskentelystä ja 
oikeanlaisesta asenteesta. Järjestelmä oli otettu haltuun ja opinnäytetyön tekijät osasivat 
käyttää haluttuja ominaisuuksia ongelmitta. Tämän ansiosta opettajien ja opiskelijoiden 
auttaminen järjestelmän käytössä oli sujuvaa.  
 
Uutta tuoteseloste-etikettiä muokattiin vielä elintarvikemyymälän ollessa normaalissa 
toiminnassa lomaviikon jälkeen. Tähän olisi kaivattu erillistä testausta etukäteen. Nyt 
etiketin suunnittelussa oli keskitytty vain sen ulkoasuun ja luettavuuteen. Käytettävyys kävi 
ilmi vasta oikeassa myyntilanteessa, jolloin huomattiin tietojen sijoittelun tärkeys 
kassahenkilön näkökulmasta. 
 
Ammattiopiston opettajisto ei ollut täysin tietoinen opinnäytetyön tekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksista. Kritiikkiä vastaanotettiin asioista, joihin ei opinnäytetyön tekijöillä 
ollut mahdollista vaikuttaa. Näissä tilanteissa olisi kaivattu ymmärrystä puolin ja toisin, sillä 
järjestelmä toimii tavallaan. Opinnäytetyön tekijöillä, kuten muillakaan käyttäjillä, ei ollut 
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mahdollisuutta muokata järjestelmän toimintoja. Järjestelmään kohdistunut kritiikki olisi 
kuulunut osoittaa suoraa ylemmille tahoille, opinnäytetyöntekijöillä kun ei ollut mitään 
tekemistä järjestelmän valinnan kanssa.  
 
Vaikka palautteessa nostettiin esille monia parannettavia asioita, oltiin lopputulokseen ja 
yhteistyöhön kuitenkin tyytyväisiä. Kaikkea ei oltu pystytty suorittamaan jokaista osapuolta 
miellyttävällä tavalla, mutta ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ilmennyt. JAMIXin käyttö 
opetuskeittiöissä oli alkuun hankalaa, suurimmaksi osaksi siksi, että ohjeisiin ei oltu ehditty 
tai haluttu perehtyä tarpeeksi. Järjestelmään kuitenkin totuttiin nopeasti, eikä apua tarvittu 
kahden ensimmäisen käyttöviikon jälkeen. Opetuskeittiöissä alettiin huomata hyötyjä, joita 
uudessa järjestelmässä oli vanhaan verrattuna: etikettejä pystyi tulostamaan enemmän 
kerralla ja nopeammalla tahdilla kuin aikaisemmin. 
 
Järjestelmän pääkäyttäjä oli jo järjestelmän kehitysvaiheessa ollut yhteydessä JAMIX Oy:hyn 
antaakseen parannusehdotuksia järjestelmän käytettävyydestä. Kehittämisehdotuksia oli 
kuultu, ja järjestelmää oli näiden toiveiden mukaisesti pyritty parantamaan. Näin ollen 
ammattiopistossa halutaan jatkossa kuulla käyttäjien kommentteja järjestelmästä. 
Kommentit voidaan välittää eteenpäin yritykselle ja järjestelmää voidaan edelleen kehittää 
eteenpäin entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Ammattiopisto tulee jatkamaan 
tulevaisuudessakin vuorovaikutteista yhteistyötä JAMIX Oy:n kanssa. 
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Liite 1 Citizen CL-S521 –etikettitulostimen asennusohjeet 
 
Step by step: Citizen CL-S521 –etikettitulostimen asentaminen 
 
1. Sammuta tietokone, jota käytät asennuksen suorittamiseen. Pidä myös 
tulostin sammuksissa kunnes toisin käsketään. 
 
2. Hae varastosta uusi etikettitulostin ja tarrarulla. Tarrarullat ovat 
erikseen omassa laatikossaan. 
 
3. Pura tulostin paketistaan, aseta tarrarulla tulostimeen paketissa 
tulleiden ohjeiden mukaisesti, ja samoja ohjeita hyödyntäen kohdista 
tulostimen osat. Sinisissä rullissa paperin leveydeksi valitse 8 ja 
paksuudeksi 1. 
 
4. Varmista uudelleen, että sekä tietokone että tulostin ovat sammutettuina. 
Tulostimen takana on pieni virtakytkin, jonka tulee olla o –asentoon 
painettuna. 
 
5. Kytke tulostin kaikkiin piuhoihin: virta, netti sekä USB koneeseen. 
 
6. Käynnistä sekä tulostin että tietokone. Kirjaudu koneelle admintunnuksilla  
 
7. Paina Windows + E. Navigoi tiesi kansioon 
\asennus\asennus\Asennus\Ajurit\Citizen\Citizen CL-S521 ja kopioi sieltä 
tiedosto citizen_7.3.3.exe työpöydälle. 
 
 
 
8. Suorita .exe järjestelmänvalvojana. Asennus ei muuten onnistu. Ohjattu 
asennus aukeaa. 
 41 
 Liite 1 
 
 
 
i. Hyväksy lisenssi ja paina Seuraava. 
 
ii. C:\Seagull on ok kohde, ei muutoksia, paina Seuraava. 
 
iii. Poista alempi täppä, ohjeen avaaminen ei ole tarpeellista, 
paina Valmis. 
 
 
 
iv. Valitse avautuvasta asennusikkunasta vaihtoehto ”Asenna 
tulostusohjaimia ” ja paina Seuraava. 
 
v. Valitse listasta Citizen CL-S521 ja paina Seuraava. 
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vi. Valitse listasta ”USB001 USB-näennäistulostinportti ” ja 
paina Seuraava. 
 
vii. Anna tulostimelle nimi muotoa ”Etiketti kerrostila (tilan 
nimi) malli ”. Esimerkiksi Etiketti 1138 Suurkeittiö 
Citizen CL S521. Älä rasti kohtaa ”Käytä tätä tulostinta 
oletustulostimena ”. Jaa tulostin, eli vaihda valinta 
kohtaan ”Resurssinimi ” ja kirjoita siihen sama tulostimen 
nimi, mutta ilman välilyöntejä ja –merkkejä. Paina 
Seuraava, paina Valmis. 
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viii. Mikäli asennus ehdottaa uudelleenkäynnistystä, suorita se, 
kirjaudu takaisin admintunnuksilla ja asennusohjelman 
avautuessa uudelleen, paina Kyllä, paina Sulje. 
 
9. Paina tulostimen takaa pientä mustaa nappia, jolloin tulostin tulostaa 
internet-asetuksensa. 
 
10. Mene tulosteessa näkyvään IP-
osoitteeseen. Poista täppä 
kohdasta ”enable DHCP ”, syötä 
”Default IP address ” –kenttään 
haluttu vapaa IP-osoite, katso 
että tiedot kentissä ”Default 
subnet ” ja ”Default gateway ” 
ovat oikein. Subnet on oikein, kun 
kentässä lukee 255.255.255.0 ja 
gatewayn ollessa kuin IP, mutta 
jossa viimeinen oktetti on 1. 
(Esimerkiksi IP 10.17.136.40, 
gateway 10.17.136.1 ) Syötettyäsi 
tiedot, paina Save ja buuttaa 
tulostin.  
 
11. Paina tulostimen takaa pientä mustaa nappia uudelleen ja varmista, että 
tulostimelle asettamasi asetukset tallentuivat. 
 
12. Ota etätyöpöytäyhteys tulostinpalvelimelle (opetuksessa hrotutus2008) ja 
avaa Print management. 
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13. Klikkaa hiiren oikealla kohtaa Printers ja valitse ”Add printer… ”. 
 
i. Valitse “ Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP 
address or hostname ”ja paina Next. 
 
ii. Vaihda “ Type of Device ” –kohtaan “ TCP/IP Device ”. 
Kirjoita kenttään “ Host name or IP address ” tulostimelle 
asettamasi IP. Sama osoite täydentyy automaattisesti 
alempaan kenttään. Anna täpän olla valittuna kohdassa ”Auto 
detect the printer driver to use ” ja paina Next. 
 
iii. Asennusvelho väittää, ettei laitetta löydy verkosta. Ohita 
ruutu painamalla Next. 
 
iv. Valitse ”Use an existing printer driver on the computer ”, 
valitse pudotusvalikosta ”Citizen CL-S521 ” ja paina Next. 
 
v. Anna printterille taas nimi, sama kuin aiemmin kohdassa 
8.vii. Laita täppä kohtaan ”Share this printer ”, anna 
printterille kenttään ”Share name ”  jälleen sama nimi 
kuin aiemmin, mutta ilman välilyöntejä. ”Location ” –
kenttään  kirjoita tulostimen tuleva sijainti esim. ”Roihis 
1138 Suurkeittiö ”. Lokaatiotieto on oleellista kirjoittaa, 
koska JAMIXissa tulostinta valitessa tulostimen nimeä ei 
näe, ja ainoa tieto, jonka perusteella halutun tulostimen 
saa valittua, on lokaatiokentän tieto. ”Comment ” –
kenttään kirjoita tulostimen IP-osoite ja ”Etiketti Citizen 
CL-S521 ”. Paina Next. 
 
vi. Varmista että tiedot ovat oikein ja paina Next. 
 
vii. Wizard ilmoittaa asennuksen onnistumisesta. Paina Finish. 
 
14. Etsi tulostin listasta, klikkaa hiiren oikealla ja valitse ”Properties” 
 
i. Mene Sharing –välilehdelle ja lisää täppä kohtaan ”List in 
the directory ”. Paina Apply. 
 
ii. Mene Security –välilehdelle ja paina ”Add… ”. ”Enter 
the object names to select ” –kenttään kirjoita ”   om ” 
ja paina Check Names. CTRL pohjassa valitse listasta sekä 
Domain Admins että Domain Users. Paina ok, paina uudelleen 
ok. Lisää Domain Users –ryhmälle oikeus ”Manage documents 
” ja ryhmälle Domain Admins oikeudet ”Manage documents ” 
ja ”Manage the printer ”. Valitse oma tunnuksesi listasta, 
paina Remove, paina Ok ja kirjaudu ulos 
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tulostinpalvelimelta. 
 
 
15. Tee testitulostus toisella saman puolen koneella. Huomaa, että tulostinta 
ei ole jaettu GPO:lla millekään koneelle, joten se on joko ensin jaettava 
GPO:lla, tai tulostin on etsittävä koneelle esimerkiksi Wordin Lisää 
tulostin –valikosta. Tämän jälkeen JAMIXissa on käyttäjäprofiilin kautta 
asetettava tulostimet ja sitten vasta voit tulostaa etiketin JAMIXista. 
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Liite 2 Etiketin tulostaminen JAMIXista Citizen CL-S521 –etikettitulostimella 
 
Uudet reseptin luominen 
 
Jos usein käyttämääsi reseptiä ei vielä löydy JAMIXista, se voidaan lisätä 
JAMIXiin opettajatunnuksilla, ja helpoin tapa lisätä se on tämä: 
 
Avaa JAMIX > Ruokaohjeet > Klikkaa hiiren oikealla ensimmäistä riviä 
”Ruokaohje tuoteselostetta varten” > ”kopioi”. 
 
Vasemmassa yläreunassa kirjoita ruokaohjeen nimi -kenttään ”Ruokaohje 
tuoteselostetta varten (KOPIO)” tilalle oman reseptisi nimi. Nyt resepti 
löytyy antamallasi nimellä JAMIXista, sitä voi muokata halutulla tavalla ja 
kuka tahansa voi tulostaa siitä etiketin. 
 
tästä eteenpäin ohje on normaali ”tyhjän pohjan” etiketin tulostusohje  
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Etikettien tulostaminen 
 
1. Avaa JAMIX > Ruokaohjeet > tuplaklikkaa auki haluamasi resepti tai valmis 
keittiökohtainen pohja. 
 
2. Paina alhaalta Tuoteseloste > valitse ”Ruokaohje tuoteselostetta varten 
Tarra 105x55” > Avaa.  
 
3. Kaksoisklikkaa auki ”Otsikko” ja anna tuotteelle nimi. 
Kaksoisklikkaa vuorollaan jokainen haluttu kenttä auki ja syötä haluamasi 
tiedot.  
 
Vaikka kenttä on vihreä, siihen voi silti kirjoittaa. Kärsivällisyys on hyve tässäkin 
asiassa, joten jos hiiri katoaa tai uusi kenttä ei aukea heti kaksoisklikattuasi – 
ODOTA – JAMIX tarvitsee hetken aikaa päivittääkseen tiedon etiketille. 
 
Tarkista, että etiketti näyttää samanlaiselta kuin etikettikuva Etiketin 
muotoiluasetukset -ohjeessa (seuraavalla sivulla). Mikäli ei, seuraa kyseisiä 
ohjeita. 
 
Ainoastaan kilohintaa ei voi muuttaa. Kilohinta tulee automaattisesti 
syöttämäsi painon ja hinnan perusteella. 
 
Viivakoodikenttä jää tyhjäksi tässä vaiheessa. 
 
Kun kaikki tiedot syötetty, paina ok. 
 
4. Paina etiketti > ”Tulosta etiketti” –ikkunassa avaa pudotusvalikko kohdassa 
”Laskutettava (viivakoodi)”. Ilman tätä valintaa viivakoodi ei tulostu 
etikettiin, ja ilman viivakoodia Kaneli ei voi myydä tuotetta. 
 
5. Tulosta ensin vain yksi etiketti painamalla ”etiketti”, ja varmista että se 
näyttää oikeasti halutulta. Kun etiketti on tulostunut ja se näyttää oikealta, 
voit asettaa haluamasi määrän tulosteita laskutettavan alapuolella olevaan 
kenttään (jossa oletuksena luku 1) ja paina ”etiketti”. 
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Liite 3 Citizen CL-S521 –etikettitulostimen tarrarullan vaihto-ohje 
 
Ohje Citizen –etikettitulostimen tarrarullan vaihtamiseen  
1. Sammuta etikettitulostin takana olevasta virtakytkimestä 
2. Nosta tulostimen kansi ylös 
3. Nosta tarraa pidelleet puomit (vasemmassa kuvassa tulostimen osat 1 ja 2) ylös painamalla 
kevyesti sinistä muoviosaa tulostimen oikeassa reunassa  
4. Nosta tyhjä tarrarulla ja sitä pitelevä muoviosa ylös ulos tulostimesta, sijoita uusi tarrarulla 
paikoilleen muoviseen asettimeen samalla tavalla kuten vanha tarrarulla oli, ja laita molemmat 
takaisin tulostimen sisään paikoilleen (uudet tarrarullat saa Keskusvarastosta) 
5. Vedä etikettejä esiin sen verran, että ne jäävät puomien alle kuvan osoittamalla tavalla 
6. Laske alas puomi 2 (vasemmassa kuvassa merkitty numerolla 2)  
7. Aseta etiketit niin, että alas lasketun puomin 2 kohdistin osoittaa etikettien väliin jäävää 
vaaleaa aluetta kuten oikeanpuoleisessa kuvassa (oikeassa kuvassa merkitty kohta) 
 
 
 
8. Laske puomi 1 alas niin, että se kevyesti naksahtaa paikoilleen, laske tulostimen kansi ja paina 
tulostin päälle takana olevasta virtakytkimestä 
 
Mikäli tulostin ei silti tulosta, ota tarrarulla pois puomien välistä asettelun ajaksi ja laske puomi 2 alas. 
Työnnä molemmat kuvassa näkyvät muoviosat niin oikealle kuin mahdollista, jolloin ne sijoittuvat kuvan 
näyttämällä tavalla: valkoinen nuoli osoittaa alemman kohdistimen valkoista viivaa. 
 
